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Tämä opinnäytetyö kertoo itsepalveluportaaleista ja projektin kulusta. Ai-
he opinnäytetyöhön tuli toimeksiantajalta, Raision kaupungilta, jossa kir-
joittaja suoritti työharjoittelunsa. Työharjoittelun aikana Raision kaupun-
gilla oltiin ottamassa käyttöön itsepalveluportaalia ja siksi se oli hyvä aihe 
opinnäytetyöhön.  
 
Työn tavoitteena oli saada selville, kuinka käyttöönottoprojekti tulisi suo-
rittaa, jotta itsepalveluportaali saataisiin käyttöön. Lisäksi opinnäytetyössä 
käytiin läpi itsepalveluportaaleja; mitä ne ovat ja mitä ne voivat tarjota.   
 
Teoriaosa koostuu projektin määrittelemisestä, sen kulusta ja projektiryh-
män määrittämisestä. Teoriaosassa kerrotaan myös itsepalveluportaaleista 
ja siitä, mitä ne voivat tarjota käyttäjilleen. Projektinhallinnasta tietoa löy-
tyi hyvin kirjallisuudesta, mutta itsepalveluportaalin tietoperusta on pel-
kästään verkosta löytyvää tietoa.  
 
Tutkimusmenetelminä opinnäytetyössä käytettiin tutkimushaastattelua se-
kä käytännön käyttöönottoprojektia. Tuloksena saatiin tietoa siitä, mitkä 
asiat itsepalveluportaaleista koetaan hyödyllisiksi ja mitkä haitoiksi. Opin-
näytetyön tuloksena syntyi myös selvitys käyttöönottoprojektista.  
 
Opinnäytetyön pohjalta saatiin tietoa siitä, mitä kaikkea tulee projektin ku-
luessa ottaa huomioon, jotta se saataisiin onnistumaan. Työssä selvisi 
myös, että itsepalveluportaalit tarjoavat hyödyllisiä ominaisuuksia yrityk-
sille, joten tulevaisuudessa portaalit varmasti yleistyvät. 
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The topic of this thesis is self-service portals and the progress of the 
project. The topic for this thesis came from the employer, the City of Rai-
sio, where the writer of this thesis had her practical training. During the 
training a self-service portal was introduced in the City of Raisio, which is 
why it was a good topic for this thesis. 
 
The main goal was to find out how the introduction project should be run 
to be able to introduce the self-service portal. Furthermore, self-service 
portals are discussed in this thesis: what they are and what they can offer.   
 
The theory consists of defining the project, its progress and defining the 
project group. There are also facts about self-service portals and what they 
can offer to their users. There is a lot of literature about project manage-
ment but the theory of self-service portals is only found on the internet. 
 
A research interview and the introduction project in practice were used as 
research methods in this thesis. As a result, information about pros and 
cons of self-service portals was gained. In addition, this thesis resulted in a 
report on the introduction project.   
 
On the basis of this thesis one now knows what needs to be considered in 
order to make the project succeed. It was also found out that self-service 
portals are useful for companies. Therefore, portals will undoubtedly be 
more common in the future.  
 
 
Keywords self-service portal, introduction, project management  
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Maaliskuusta heinäkuun loppuun 2010 suoritin työharjoitteluni Raision 
kaupungin tietohallinnossa, jossa päivittäin olimme tekemisissä erilaisten 
työelämän projektien kanssa. Yksi Raision kaupungin projekteista oli itse-
palveluportaalin käyttöönotto. Tämän itsepalveluportaalin, jota kutsutaan 
nimellä Accelerator, Raision kaupungille toimitti Atea Finland Oy. Vaikka 
portaali tulikin eri yrityksestä kaupungille, oli hyvä Raision kaupungin 
puolesta olla henkilöitä mukana projektissa ja minä toimin tässä projektis-
sa projektipäällikkönä. 
 
Itsepalveluportaalin kautta Raision kaupungin työntekijät pystyvät itse 
asentamaan koneelleen helposti portaalissa tarjolla olevia ohjelmia, jos  
tarvitsevat sellaista ja tilaamaan itsellensä esimerkiksi uuden tietokoneen. 
Työntekijät tekevät portaalin kautta tilauksen, joka lähtee hyväksyttäväksi 
ennalta määritetylle esimiehelle. Kun esimies on hyväksynyt tilauksen, va-
littu ohjelma alkaa asentua tilaajan koneeseen seuraavan käynnistyksen 
yhteydessä. Jos asennettava ohjelma on ilmainen, silloin ei hyväksyjää 
tarvita.  
 
Työssäni käyn läpi tämän itsepalveluportaalin käyttöönottoprojektia ja 
yleisesti projektin kulkua. Opinnäytetyössä mietitään myös millaisesta ti-
lanteesta on tultu nykyiseen maailmaan, missä itsepalvelu on yleistynyt 
huomattavasti ja mihin ongelmiin portaali vastaa. 
 
Tutkimuskysymyksiä opinnäytetyössäni on kaksi: Kuinka itsepalvelupor-
taali otetaan käyttöön? Mitkä ovat itsepalveluportaalien hyödyt sekä hai-
tat? Näihin tutkimuskysymyksiin pyrin saamaan vastaukset tutkimushaas-
tattelun sekä Raision kaupungilla suoritettavan käyttöönottoprojektin kaut-
ta.    
 
Omat tavoitteeni opinnäytetyössäni ovat saada kattava käsitys projektien 
läpiviennistä sekä avartaa mielikuvaani siitä, mitä itsepalveluportaalit voi-
vat tarjota. Opinnäytetyöni keskeisimmät käsitteet ovat projektit, itsepal-







Nykypäivän maailmassa työskentelevä ihminen ei voi välttää osallistumis-
taan työuransa aikana johonkin projektityöhön. Projektit voivat vaihdella 
pienistä, toiminnan kehittämiseen tähtäävistä hankkeista suuriin, koko 
työn kulmakivenä toimiviin projekteihin. Nämä suuremmat projektit voi-
vat muodostua toinen toistaan seuraavista projekteista. 
 
Projekteista löytyy eri rooleja, joissa työskennellä projektin aikana. Osa 
rooleista ei vaadi paljoa aikaa, osa taas voi olla kokopäivätyötä eikä pro-
jektin aikana keskity muuhun kuin meneillä olevaan projektiin.  
 
Nykyään moni ihminen työskentelee projektipäällikön nimikkeellä. Tämä 
nimike sisältää hyvin paljon erilaisia työtehtäviä projektin laajuuden pe-
rusteella. Projektipäällikkönä voi toimia muun työnsä ohella tai olla niin 
sanottu ”kokopäiväinen projektipäällikkö”, joka vetää erilaisia projekteja 
yrityksessä vuosien kokemuksella. (Kettunen 2003, 9.) 
2.1 Mikä on projekti? 
Yleensä projekti määritellään kertaluontoiseksi tehtäväksi, jolla on määrä-
tyt resurssit sekä organisaatio ja jonka toteutus tapahtuu suunnitelmallises-
ti ennalta laaditun aikataulun mukaan. (Haikala & Märijärvi 2002, 223). 
Projektien yleisyyden vuoksi nykyajan yhteiskuntaamme on kutsuttu jopa 
projektiyhteiskunnaksi. Projektityön tarkoituksena on saavuttaa jokin en-
nalta määritelty tavoite. Projektien perustamisen idea on se, että ennalta 
määritelty tavoite täyttyisi projektiryhmän perustamisen avulla. 
 
Usein yrityksissä voi olla meneillään useampi projekti yhtä aikaa, jotka 
tähtäävät saavuttamaan yhteistä strategiaa, ja tällöin voidaan puhua käsit-
teestä ”projektisalkku”. Projektisalkku on kokonaisuus, jonka muodostavat 
yrityksen nykyiset ja mahdolliset uudet projektit. Jokaisella projektilla on 
oma ohjausryhmänsä, joka tekee projektiin liittyvät päätökset. Joskus pää-
tös voi vaikuttaa toiseenkin meneillä olevaan projektiin, ja tällöin tarvitaan 
projektisalkulle oma ohjausryhmä. Tämä projektinsalkun ohjausryhmä 
seuraa projektien edistymistä kokonaisstrategian kannalta. Joskus voi käy-
dä niin, että sisäisten tai ulkoisten muutoksien takia projektisalkkua täytyy 
painottaa uudella tavalla ja tämä voi johtaa joidenkin projektien lopettami-
seen. (Pelin 2008, 374.)   
 
Projekteja voidaan määritellä erilaisista näkökulmista, mutta muutamat 
seikat ovat jokaiselle projektille yhteisiä. Kaikilla projekteilla täytyy olla 
selkeä tavoite. Jos tavoite on hatara eikä tiedetä edes, mitä ollaan tekemäs-
sä, ei voida olettaa projektin onnistuvan.  Projektin aikana voi tulla esteitä 
tavoitteeseen pääsemisessä, mutta näistä esteistä on päästävä yli. Tämä ta-






Projektin toimintaa tulee ohjata johdetusti ja suunnitelmallisesti. Tähän 
ohjaamiseen valitaan henkilö, projektipäällikkö, joka ammattitaidollaan 
saa projektia johdettua eteenpäin niin etteivät kaikki tehtävät ole sekaisin, 
vaan ne tehdään järjestelmällisesti. Tähän ohjaamiseen on tehty avuksi 
projektisuunnitelma, joka auttaa projektipäällikköä viemään projektin läpi. 
 
Projektipäällikön lisäksi tavoitteeseen pääsemiseksi eli projektin toteutta-
miseksi kootaan ryhmä ihmisiä, joille jokaiselle erikseen asetetaan omat 
roolit ja vastuualueet. Projektipäällikön tulee pitää huolta siitä, että annetut 
roolit pysyvät ja työt tulevat tehdyksi. Projektiryhmän ihmisten välinen 
kemia tulee olla toimiva, jotta yhteistoiminta sujuu.  
 
Kaikille projekteille on asetettu aikataulu ja päättymispäivä. Ilman päät-
tymispäivää voi projekti jäädä roikkumaan ikuisiksi ajoiksi, eikä näin ol-
len päästä koskaan tavoitteeseen eli saada projekti päätökseen. Aikataulut 
on merkitty projektisuunnitelmaan. Projektisuunnitelmasta löytyy myös 
taloudelliset ehdot, joiden reunojen sisällä on pysyttävä budjetin koossa 
pitämisen takia.  
 
Kaikkien projektien yhteinen piirre on myös se, että sen etenemistä ja tu-
loksia seurataan ja kontrolloidaan. Kirjallinen dokumentointi on yksi kei-
no saada etenemistä seurattua. Laajimmillaan projektiin liittyviä doku-
mentteja voi olla kymmeniä, mutta myös pienempi määrä riittää. Varsi-
naista määritelmää dokumenttien lukumäärästä ei ole. Dokumenttien mää-
rä ja sisältö riippuvat projektien koosta ja monimutkaisuudesta, mutta kui-
tenkin tietty perusdokumentaatio on oltava. (Haikala & Märijärvi 2002, 
70-71) 
 
Se kuinka merkittäviä projektit ovat ja mitä tavoitteita projektille on ase-
tettu, vaihtelee hyvin laajasti projektista riippuen. Osa projekteista on 
merkittävyydeltään kriittisiä ja vaativat tiukkaa valvontaa. Tällaisiin pro-
jekteihin osallistujat joutuvatkin uhraamaan kaiken työaikansa pelkästään 
projektiin. Kuitenkin suurin osa projekteista on päätyön ohessa tehtäviä 
pienempiä projekteja, joiden tarkoitus on kehittää oman yrityksen toimin-
taa tai prosesseja. Näitä pienempiä projekteja voi olla meneillään yhtä ai-
kaa useampiakin. (Kettunen 2003, 15-16.) 
2.2 Projektipäällikkö 
Jotta jokainen projekti saataisiin etenemään ja onnistumaan, on tärkeää et-
tä projekti vastuutetaan. Vastuuttaminen tarkoittaa sitä, että projektin läpi-
vieminen annetaan yhden ihmisen päävastuulle. Tätä päävastuunkantajaa 
kutsutaan projektipäälliköksi. Projektipäällikön puoleen voi kääntyä tilan-
teissa, jos projekti ei etene jostain syystä odotetulla tavalla tai projektin 
edetessä ilmenee ongelmia. Päävastuu on hyvä olla vain yhdellä ihmisellä, 
ettei jouduta tilanteeseen, jossa kenelläkään ei ole vastuuta projektin ve-
tämisestä tai syntyneistä tuloksista.  
 
Kolme tärkeintä projektipäällikön tehtävää projektin aikana ovat vastuu 
projektin valmistumisesta ajoissa, budjetissa pysyminen sekä lopputulok-





tää roolinsa, jotta nämä tavoitteet saavutettaisiin. Projektipäälliköltä on 
löydyttävä vahvaa otetta, uskallusta ja rohkeutta toimintaansa, jotta tavoit-
teisiin päästään. (Kettunen 2003, 29.) Myös riskienhallinnassa projekti-
päälliköllä on iso rooli, varsinkin pienemmissä projekteissa. Projektipääl-
likön tulee ennakoida projektin riskejä ja varautua niihin.  
 
  
Kuva 1  Projektipäällikön ominaisuuksia 
Yllä olevassa kuvassa on mainittu ominaisuuksia, joita projektipäälliköltä 
tulisi löytyä. Näiden taitojen harjoitteleminen jatkuvasti käytännön elä-
mässä edesauttaa tulemaan hyväksi projektipäälliköksi. Omaa työskente-
lyään ja työpanosta on arvioitava ja löydettyjä ominaisuuksia kehitettävä 
ja vahvistettava.  
 
Projektipäällikkö käynnistää projektin ja huolehtii töiden jakamisesta 
työntekijöiden kesken. Lisäksi on myös pidettävä huolta informaation ku-
lusta projektipäälliköltä työntekijöille ja toisinpäin. Kaikilla projektiin 
osallistuneilla henkilöillä on velvollisuus raportoida tehdyistä töistä, ete-
nemisestä ja mahdollisesti kohdatuista ongelmista, jotta tiedetään, missä 
ollaan menossa projektin suhteen. Raportoinnin voi suorittaa kirjallisesti 
tai suullisesti, esimerkiksi joka viikko pidettävissä palavereissa. Palave-
reissa voi myös raportoinnin lisäksi käydä läpi muita projektiin liittyviä 
asioita, kuten esimerkiksi tehtävien jakamista ja muutostöiden hallintaa. 
2.3 Sidosryhmät 
Sidosryhmäksi kutsutaan yksilöitä, ryhmiä tai organisaatioita, joihin pro-
jekti voi vaikuttaa tai jotka vaikuttavat projektiin. Ryhmällä voi olla pro-
jektiin joko suora tai välillinen yhteys. Sidosryhmiä, joilla on suora yhteys 
projektiin, on yleensä kahdeksan. Nämä sidosryhmät ovat projektipäällik-
kö, projektiorganisaatio, projektiryhmä, projektin toteuttavan yrityksen 
organisaatioyksikkö, asiakas, käyttäjä, tilaaja ja sponsori tai projektin 
omistaja. Käyttäjällä sidosryhmässä tarkoitetaan projektin tuloksena toteu-
tettavan tuotteen käyttäjää, joka voi olla toinen kuin asiakas. Projektiorga-





muodostama organisaatio, joka toteuttaa projektin. (Artto, Martinsuo & 
Kujala 2006, 41-43). 
2.4 Ohjausryhmät 
Projektipäällikön lisäksi projektia ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu toimit-
tajan ja asiakkaan edustajista. Pääosin päätöksenteosta vastaa projektipääl-
likkö, mutta kun päätöksellä on huomattavia vaikutuksia projektiin, silloin 
on kutsuttava koolle ohjausryhmä. Ohjausryhmä on tukena projektipäälli-
kölle. Ohjausryhmästä ei pidä tehdä liian suurta, etteivät päätöksenteot hi-
dastuisi tai kokoon kutsumisessa ilmentyisi ongelmia. Pienillä projekteilla 
ei yleensä ole ohjausryhmää, vaan tällöin roolia hoitaa projektin omistaja.  
 
Ohjausryhmä pitää huolen siitä, että projekti pysyy raiteillaan; pysyy pro-
jektisuunnitelmassa ja budjetissaan. Jos projektisuunnitelmaan tai budjet-
tiin on tehtävä muutoksia, ohjausryhmä ohjaa muutoksissa. Ohjausryhmä 
antaa myös neuvoja siihen, kuinka projektia saataisiin tehdyksi tehok-
kaammin ja varmistaa että projekti täyttää sopimuksiin kirjoitetut ehdot. 
Hyvän ohjausryhmän tulee olla kiinnostunut projektista ja ohjata sitä kohti 
tavoitetta. (Baker 2006.)  
2.5 Erilaiset projektityypit 
Projektin tavoitteen mukaan vaihdellen projektit voivat olla hyvin erilai-
sia. Projektityyppejä ovat yritysten sisäiset kehitysprojektit, toimituspro-
jektit, tutkimusprojektit, toteutusprojektit, rakennusprojektit, tuotekehitys-
projektit. (Kettunen 2003, 17.) Alla on kuvattuna tarkemmin kaksi projek-
tityyppiä, jotka liittyvät opinnäytetyössäni läpikäytävään käyttöönottopro-
jektiin.  
2.5.1 Yritysten sisäiset projektit 
Yritysten sisäiset projektit, joiden tarkoituksena on kehittää yrityksen toi-
mintaa joko ulkoisesti tai sisäisesti, lähtevät yleensä liikkeelle kehityside-
asta tai yrityksen johdon antamasta toimeksiannosta.  Sisäisiä projekteja 
tyypillisesti ovat esimerkiksi uuden tuoteidean kehittäminen valmistuk-
seen sopivaksi ja tietojärjestelmien käyttöönotto. 
Sisäisiä kehitysprojekteja käytetään yleisesti jokaisessa yrityksessä tai yh-
teisössä, kun tehdään hankkeita, jotka eivät kuulu normaaleihin organisaa-
tion työrutiineihin. Ei luultavasti löydy montaakaan työntekijää, joka ei 
jollain tavoin osallistuisi työuransa aikana johonkin projektiin.  
 
Sisäiset kehitysprojektit jaetaan kahteen luokkaan riippuen niiden toteut-
tamisesta. Ensimmäisessä luokassa projektit toteutetaan täysin sisäisesti 
yrityksen oman henkilöstön avulla. Toisessa luokassa käytetään jollain 
osin ulkopuolista apua. Tällaisissa projekteissa esimerkiksi osa toteutuk-
sesta voi tulla ulkopuoliselta palveluyritykseltä.  
 
Nämä kaksi mainittua luokkaa poikkeavat toisistaan muun muassa siten, 





helpompaa, ja tavoitteet ja aikataulut voidaan suhteuttaa muihin töihin, 
jotka ovat samaan aikaan käynnissä. Projektit, joihin käytetään osin ulko-
puolista apua, pyritään toteuttamaan pienemmällä aikavälillä, jottei ulko-
puolisille maksettavat summat kohoaisi taivaisiin. Yleensä myös ulkopuo-
liset yritykset haluavat sitoa henkilöstöään projekteihin kokopäiväisesti 
hankkeen ajaksi ja näin ollen projekti saadaan läpi nopeammalla tahdilla.  
(Kettunen 2003, 17-19.) 
2.5.2 Toimitusprojektit 
Poikkeuksetta ulkopuoliselle asiakkaalle tehtävät toimitusprojektit ovat 
usean yrityksen normaalia toimintaa tuotteiden tai palveluiden myynnissä. 
Toimitusprojektit voivat vaihdella pienistä asennusprojekteista toiselle 
puolelle maailmaa toimitettaviin hyvin isoihin projekteihin. Pieni toimi-
tusprojekti voi olla esimerkiksi jonkin ohjelmistotuotteen asennus ja käyt-
töönotto. Tällaisessa toimitusprojektissa ohjelmiston valmistaja tai edusta-
ja asennuksen lisäksi testaa ohjelmiston toiminnallisuuden tietoteknisessä 
ympäristössä sekä kouluttaa tulevat ohjelmiston ylläpitäjät ja käyttäjät.  
(Kettunen 2003, 19-20.)   
2.6 Projektin vaiheet 
Projekti koostuu toinen toistaan seuraavista tai osittain päällekkäisistä vai-
heista. Vaiheesta edetään toiseen, mutta jos tarve niin vaatii, voidaan myös 
palata edelliseen vaiheeseen tekemään tarvittavia muutostöitä.  
 
Ohjelmistoprojekteissa ohjelmistojen kehitys tapahtuu yleensä vaihejakoi-
sesti. Kirjassa ”Ohjelmistotuotanto” (Haikala & Märijärvi 2002) vaiheja-
komalli määritellään näin: ”Vaihejakomallilla tarkoitetaan tapaa, jolla oh-
jelmiston kehitystyö tai koko elinkaari jaetaan vaiheisiin.” Vaihejakomal-
leista tavallisin on vesiputousmalli, jonka nimi tulee vaihe vaiheelta etene-
västä määrittely-, suunnittelu- ja toteutusvaiheesta. Tässä mallissa jokai-
nen vaihe tehdään täysin valmiiksi ennen kuin siirrytään seuraavaan. Jo-
kaisesta vaiheesta tehdään kattava dokumentointi, jonka avulla tiedetään 
koko projektin ajan missä ollaan menossa ja mitä on jo tehty. Käytännössä 
projektit eivät voi koskaan edetä täydellisesti vesiputousmallin mukaan, 
koska osa vaatimuksista voi tulla vasta projektin aikana ja vaatimukset 
voivat myös muuttua. Vesiputousmallia voidaan kuitenkin pitää todellisen 
toiminnan mallina, jonka mukaan pyritään toimia mahdollisimman paljon. 
(Haikala & Märijärvi 2002, 36, 41.) 
 
Muita yleisesti käytettyjä vaihejakomalleja ovat esimerkiksi Evo-malli 
(evolutionary delivery) ja eri protoilumallit. Evo-mallissa rakennetaan en-
simmäisessä projektissa ydinjärjestelmä, joita seuraavissa projekteissa ke-
hitetään eteenpäin. Evo-malli sisältää sarjan toistuvia vesiputouksia, joista 
jokaisessa kehitettävää järjestelmää on kasvatettu uusilla ominaisuuksilla. 
Useimmat tuotekehityshankkeet viedään läpi Evo-mallilla. Aina uuden ve-
siputouksen käynnistyessä käydään läpi edellisestä putouksesta saadut pa-





huomioimalla toiveet uusista ominaisuuksista. (Haikala & Märijärvi 2002, 
41-42.) 
 
Protoilumalleilla tarkoitetaan lähes mitä tahansa työskentelymallia, joissa 
jotain tuotteen osaa kokeillaan ennen kuin sitä on varsinaisesti edes raken-
nettu. Erityisesti käyttöliittymien määrittelyssä protoilumalli on erityisen 
hyödyllinen. Prototyyppiä ei kannata tehdä liian viimeistellyn näköiseksi, 
ettei asiakas luule järjestelmän olevan valmis, vaikka käytännössä se olisi 
vielä hyvin keskeneräinen. Protoilumallin ongelmaksi voi muodostua se, 
että järjestelmää parannellaan loputtomasti eikä projektia saada koskaan 
saatettua loppuun. Silloin kannattaa projektisopimukseen varata kiinteä ai-
kataulu prototyypin kehittämiseen. (Haikala & Märijärvi 2002, 44-45.)  
 
Projektin sujuvan etenemisen vuoksi olisi aina hyvä tehdä projektisuunni-
telma. Projektisuunnitelmasta tulisi käydä ilmi, mikä projekti on kyseessä, 
mikä kyseisen projektin sisältö on, mitkä tehtävät kuuluvat projektiin ja 
kuinka paljon aikaa kuhunkin tehtävään tulisi varata. Lisäksi projekti-
suunnitelmassa mainitaan muun muassa henkilöt, jotka hankkeeseen osal-
listuvat. Hyvin tehdyllä suunnitelmalla on suuri vaikutus lopputulokseen 




Kuva 2 Projektin yleinen kulku 
2.6.1 Tarpeen tunnistaminen 
Projektien perustaminen lähtee aina silloin käyntiin, kun jostakin on tullut 
tarve projektille. Se voi olla yrityksen sisältä tullut tarve kehittää valmiina 
olevaa ohjelmistoa, yrityksen idea johonkin uuteen tai asiakkaalta tullut ti-
laus.  Tarpeen tunnistamisen vaiheessa projektin tuleva lopputulos on vielä 
varsin abstraktilla tasolla. 
 
Tarpeen projektille tunnistaa jokaisessa projektissa projektin omistaja. 
Yleensä projektin omistaja on se, jolle projektissa saatu tulos siirtyy pro-







Määrittelyn avulla selvennetään, mitä projektin kautta halutaan saada ai-
kaan. Määrittelyvaiheessa voidaan vielä huomata, jos hanke ei olekaan lä-
pivientikelpoinen ja tällöin projekti-idea hyllytetään. Tuloksena määritte-
lyssä saadaan tiedot siitä, kuka projektin omistaja on ja missä ympäristös-
sä projekti tehdään ja minne projektin tulokset tulevat. Määrittelyn aikana 
tiedostetaan myös ongelma tai puute, jonka toteuttava projekti poistaa tai 
mitä uutta tämä projekti tuottaa. Katsotaan olemassa olevat resurssit, jotka 
toteuttamiseen tarvitaan, ja tulokset, joita projektilta odotetaan. 
 
Määrittelyvaiheessa määritellään myös aikataulu ja taloudelliset raamit. 
Kun muut määrittelyt on saatu selväksi ja kuntoon, on vielä mietittävä, 
voidaanko projektin toteuttaa yrityksen sisäisenä projektina omalla työ-
voimalla vai tarvitaanko ulkopuolista apua. (Kettunen 2003, 48-49.) 
 
Ohjelmistoprojektien määrittelyvaiheessa kirjoitetaan vaatimusmäärittely-
dokumentti, jossa kuvataan ohjelmiston vaatimukset ja tavoitteet. Doku-
mentti antaa tarkan ja selkeän kuvan ohjelmiston toiminnallisuudesta. 
Vaatimusmäärittelyä voidaan pitää kaksisuuntaisena vakuutuksena siitä, 
että kummatkin osapuolet, asiakas ja yritys, ymmärtävät toisensa vaati-
mukset. Hyvin suunniteltu ja kirjoitettu vaatimusmäärittely saavuttaa neljä 
tavoitetta: asiakas näkee vaatimuksiensa täyttymisen, kehitystyöhön käy-
tettävän ajan arviointi onnistuu  ja saadaan perusta projektisuunnitelmalle 
sekä ohjelmiston testaukselle. (Donn Le Vie n.d.)  
Määrittelydokumentin tulisi olla niin kattava, että tulevissa vaiheissa ei 
olisi epäselvää, kuinka ohjelmiston pitäisi toimia kussakin tilanteessa.  
2.6.3 Suunnittelu 
Hyvän suunnittelun päätarkoitus on selkeyttää projektin tavoitteita ja vä-
hentää riskejä ja epävarmuutta. Suunnitteluvaihe voi kestää huomattavan 
kauan, mutta sen tärkeyttä ei voida aliarvioida. Suunnittelun aikana teh-
dään projektisuunnitelma. Projektin suunnittelulla pyritään löytämään pa-
ras tapa toteuttaa projekti. Tavallisesti vaihtoehtoja on useita, mutta suun-
nitteluvaiheessa tutkitaan eri ratkaisujen ajalliset ja taloudelliset tulokset ja 
näin saadaan valituksi paras tapa toteuttaa projekti.  
 
Tavallisesti projektisuunnitelman ensimmäinen versio laaditaan projektin 
asettamisen yhteydessä. Projektipäällikkö vastaa suunnitelman laatimises-
ta, minkä jälkeen se annetaan johtoryhmän hyväksyttäväksi. On tärkeää 
ymmärtää, ettei projektisuunnitelmassa suunnitella projektin kohteena 
olevaa lopputuotetta vaan projektin läpivienti. Siinä määritellään projektil-
le konkreettiset tavoitteet ja mitä on saatava aikaan. (Ruuska 1999, 117.) 
 
Projektisuunnitelman kirjoittaminen ei ole yhdellä kertaa laadittava työ. 
Suunnittelu ja tehtävien organisointi jatkuu koko projektin elinkaaren ajan. 
Aikataulujen määrittämisessä alkuun asetetaan vain tavoitteet tehtävien to-
teutumisille ja vasta projektin edetessä aikataulua tarkennetaan. Suunni-
telmaan voidaan liittää myös esimerkiksi Gantt-kaavio apuvälineeksi aika-





tehtävät ja niihin käytetty aika. Tämän kaavion avulla seurataan yksinker-
taisella tavalla projektin edistymistä.  
 
 
Kuva 3 Esimerkki yksinkertaisesta Gantt-kaaviosta 
Yksi projektisuunnitelman osa on riskianalyysi. Riskianalyysillä pyritään 
poistamaan ne tekijät, jotka voivat vaikeuttaa pääsyä projektin lopputulok-
seen. Riskit voidaan jaotella projektin tavoitteeseen ja rajaukseen liittyviin 
riskeihin, projektiorganisaatioon liittyviin riskeihin, aikataulullisiin riskei-
hin, taloudellisiin riskeihin ja ohjaukseen ja kommunikointiin liittyviin 
riskeihin. Kun alustava riskiluettelo on saatu laadittua, mietitään toimenpi-
teitä riskien suhteen. Pienissä projekteissa riskienhallinta on yleensä pro-
jektipäällikön tehtävä. Kaikkiin kirjattuihin riskeihin ei kannata paneutua 
yhtä paljon vaan kohdistaa riskien eliminoiminen niihin riskeihin, jotka 
ovat projektissa todennäköisiä ja seurauksiltaan vakavia. Tätä tilannetta 
havainnollistaa kuva 4. 
 





Potentiaalisia riskejä kannattaa ennakoida koko projektin ajan. Jos johon-
kin projektin alueeseen tai tehtävään sisältyy merkittävä riski, voidaan 
miettiä vaihtoehtoisia toimenpiteitä riskin poistamiseksi. Projektisuunni-
telman riskienhallinnassa on mietittävä seuraavia kysymyksiä: Miksi riski 
on projektin kannalta tärkeä? Miten riski hallitaan ja missä vaiheissa pro-
jektia hallinnat tehdään? Kuka vastaa hallinnasta? Kuinka riskin toteutu-
mistodennäköisyys saadaan mahdollisimman pieneksi ja kuinka toimitaan, 
jos riski toteutuu? Mitä resursseja tarvitaan, jos riski toteutuu?  
 
Projektisuunnitelmalle on olemassa yleinen pohja, jota voi kunkin projek-
tin kohdalla soveltaa sopivaksi. Ellei joku projektisuunnitelman kohta ole 
tärkeä tietyssä projektissa, sen voi jättää suosiolla pois eikä väkisin keksiä 
jokaiseen alakohtaan jotakin kirjoitettavaa. Projektisuunnitelman teks-
tiosaa ei kannata paisuttaa liian paljon, etteivät projektin olennaisimmat 
asiat hukkuisi vähemmän tärkeän tiedon sekaan.  
 
Jos projektin suunnittelu ontuu, ei voida olettaa projektin etenemisen ole-
van helppoa. Huono suunnittelu voi johtaa myöhästymisiin sopimusajoissa 
tai tarvittavia resursseja ei ole käytettävissä oikeana aikana. Pahimmassa 
tapauksessa projekti toimitetaan asiakkaalle keskeneräisenä. 
2.6.4 Projektin toteutus ja päättäminen 
Projektin toteutus päättyy tuotteen käyttöönottoon. Toteuttajalle käyttöön-
otto voidaan ajatella tuotteen luovutukseksi ja asiakkaalle tuotteen vas-
taanottamiseksi. Vastuunjaot käyttöönotossa on määritelty jo aiemmin 
projektisopimuksessa. Toteuttajan osallistuminen projektiin ei lopu luovu-
tuksessa, vaan sen olisi hyvä osallistua koekäyttövaiheeseen ja antaa alus-
sa tukea käyttöönotossa ja käytössä. Suuremmissa projektitoimituksissa 
myös asiakkaan henkilöstön kouluttaminen uuden ohjelmiston käyttöön 
kuuluu osana projektiin.  (Artto ym. 2006, 346) 
 
Monet projektit eivät ole päättymispäivämäärältään täysin ehdottomia. 
Projektille on hyvä antaa pientä joustovaraa, jotta varmistuttaisiin onnistu-
neesta lopputuloksesta, kunhan pitkittäminen ei vaaranna muita projekteja. 
2.7 Tietojärjestelmiä projektinhallintaan   
Jo 1950-lopulla projekteissa käytettiin ensimmäisiä ohjelmia projektinhal-
linnassa. Nämä ohjelmat olivat kalliita ja vaikeita käyttää. Vielä 80-luvun 
puolessa välissä hyvät projektinhallintaohjelmat olivat hyvin kalliita ja 
näissä hyvissäkin ohjelmissa oli paljon parannettavaa. Projektinhallintaoh-
jelmien yleistyminen alkoi, kun ohjelmat saatiin toimimaan Windows-
käyttöliittymäympäristössä. Vaikka ensimmäiset Windows-ympäristössä 
toimivat ohjelmat olivat ominaisuuksiltaan melko vaatimattomia, niiden 
kehitys oli voimakasta. (Pelin 2008, 377.) 
 
Nykyään projektihallintaohjelmia saa noin tuhannella eurolla kun 80-
luvulla hinnat olivat yli miljoona markkaa. Hintojen laskiessa ohjelmien 





tarjolla, mutta niiltä ei voida odottaa samoja ominaisuuksia kuin mitä 
maksulliset, ammattitasoiset ohjelmat tarjoavat.  
 
Yksi projektinhallintaan suunnitelluista maksullisista ohjelmista on Mic-
rosoftin Project-ohjelmisto. Uusin versio ohjelmasta on Microsoft Project 
2010. Se on yhteensopiva vanhempien Microsoft Project –ohjelmistojen 
kanssa, joten aiemmilla versioilla tehdyt projektit aukeavat myös uudella 
versiolla. Käyttöliittymältään Project 2010 noudattaa samaa linjaa kuin 
mitä Microsoft Office 2010:n tuotteet ovat, esimerkiksi Word.    
3 ITSEPALVELU VERKOSSA 
Mahdollisuudet itsenäiseen asiointiin verkossa yleistyy päivä päivältä. 
Verkkopalvelujen helppokäyttöisyys lienee olevan suurin syy suosioon. 
Asioiminen verkkopankissa tai ostosten hoitaminen verkkokaupassa mihin 
aikaan vuorokaudesta tahansa omalta kotisohvalta kuulostaa houkuttele-
valta. Julkishallinnon palveluita löytyy jatkuvasti entistä enemmän verkos-
ta ja esimerkiksi halpalentoyhtiöiden lennoille ainoa tapa varata paikka on 
tehdä se verkossa itse. Nämä itsepalvelut ovat kaikille tarjolla, mutta ny-
kyään myös useat yritykset pyrkivät tarjoamaan työntekijöilleen tai asiak-
kailleen intranetissä (yrityksen sisäisessä verkossa) toimivan portaalin, 
jossa itsenäisesti voidaan hoitaa asioita ilman atk-asiantuntijoiden apua.  
3.1 Itsepalveluportaaleista yleisesti 
Kaikista IT-tukeen tulevista palvelupyynnöistä jopa 40 prosenttia voitai-
siin ratkaista itse asiakkaan toimesta. Todellisuudessa kuitenkin vain 5 
prosenttia pyynnöistä ratkaistaan itsepalveluna. (Gartner 2010). 
 
Tällaisia itsepalveluratkaisuja tarjoavat nykyään jo monet yritykset ja näitä 
ratkaisuja eli ohjelmistoja itsepalveluun kutsutaan itsepalveluportaaleiksi. 
Näiden itsepalveluportaalien avulla loppukäyttäjät pystyvät itse ratkaise-
maan tietoteknisiä ongelmiaan ilman, että ottavat yhteyttä IT-tukeen. To-
sin paraskaan itsepalveluportaali ei takaa sitä, että asiakkaat hyödyntäisi-
vät sitä kaikin mahdollisin keinoin vaan ottavat yhteyttä esimerkiksi yri-
tyksen tarjoamiin järjestelmäasiantuntijoihin, joiden kanssa yhdessä rat-
kaistaan ilmennyt ongelma joko puhelimitse tai esimerkiksi etäyhteyden 
kautta.  
 
Yrityksissä ongelmat ja niihin annettava tuki jaotellaan useimmiten kol-
meen tasoon, jotka nimetään yleensä tasoksi 1, 2 ja 3. Taso 1 käsittää asi-
akkaiden perusongelmia, joita tietotekniikassa voi tulla vastaan. Pääasias-
sa tason 1 ongelmat voivat olla niin sanottuja ”usein kysyttyjä kysymyk-
siä”, salasanan unohtamisia tai miten jonkin asian saa tehdyksi –
kysymyksiä, tutummalta nimeltä ”how-to”-kysymyksiä. Jos ilmennyt ky-
symys on monimutkaisempi kuin tasolle 1 luokitellut kysymykset, siirry-
tään tasolle 2. Tason 2 kysymykset liittyvät esimerkiksi kehittyneempiin 
tietoteknisiin ominaisuuksiin ja mahdollisiin tuotteissa esiintyneisiin vi-
koihin. Haasteellisimpiin kysymyksiin vastataan tasolla 3. Joskus tämän 






Itsepalveluportaalien avulla ei vähennetä kokonaiskustannuksia, mutta 
niiden avulla vähennetään tason 1 tukea. Antamalla asiakkaiden hoitaa itse 
tämänkaltaiset ongelmat vähennetään huomattavasti soittoja IT-tukeen ja 
järjestelmäasiantuntijat pystyvät näin ollen keskittymään haastavampiin 
ongelmanratkaisuihin.  
 
Itsepalveluportaalit eivät ole yhden kerran investointeja vaan niitä on tark-
kailtava, jotta voidaan saada informaatio siitä, saavatko asiakkaat halua-
mansa avun portaalista. Tarjolla olevaa apua täytyy päivittää niin usein 
kuin on tarve, jotta löytyvä tieto ei ole vanhentunutta. On myös syytä pitää 
portaali selkeänä ja helppokäyttöisenä eikä lisätä sinne liikaa informaatio-
ta. Liian runsas informaatio tekee portaalista vaikeammasti päivitettävän. 
(Gartner 2010.) Usein asiakkaat välttävät itsepalvelua vähäisen tietotekni-
sen osaamisensa takia. Ennen itsepalveluportaalin käyttöönottoa tulisi asi-
akkaille opettaa portaalin käyttö, jotta siitä saatava apu tulisi hyödynnettyä 
eikä jäisi käyttämättä asiakkaiden epätietoisuuden ja vähäisen osaamisen 
vuoksi. 
3.2 Käyttöliittymän merkitys itsepalveluportaalin käytössä 
Käyttöliittymä on se osa tuotteesta tai ohjelmistosta, jolla tuotetta käyte-
tään. Kun mietitään itsepalveluportaalin käyttöliittymää, on hyvä miettiä 
seuraavia kysymyksiä: Mihin tilanteisiin portaali on tarkoitettu? Minkä 
ikäiset henkilöt käyttävät portaalia? Kauanko itsepalveluportaalin käytön 
opettelu saa kestää? Kuinka monipuolisesti käyttäjä saa liikkua portaalis-
sa?  
 
Hetken portaali voi toimia heikommallakin käyttöliittymällä, mutta tämä 
ei ole suositeltavaa. Kun loppukäyttäjät menevät sivuille ja vastaan tulee 
sekava käyttöliittymä, voi se pelottaa käyttäjät pois eivätkä tule vastaisuu-
dessa käyttämään enää tuotetta. Käyttökokemus syntyy kolmesta tekijästä: 
visuaalisuudesta, navigoinnin vaivattomuudesta ja sisällöstä. Jos jokin 
näistä kolmesta tekijästä on toteutettu huonosti, käytettävyys ontuu. (Kos-
kinen 2004, 217, 221.) 
 
Oikeastaan käytettävyys perustuu yksinkertaisiin asioihin, kuten esimer-
kiksi siihen, kuinka tyytyväinen käyttäjä on käyttäessään ohjelmaa. Mitä 
tyytyväisempi käyttäjä on, sitä halukkaampi hän on opettelemaan uusia 
uusia asioita ohjelman käytössä ja sitä enemmän hän sietää pieniä virheitä 
ohjelmassa. Käyttäjän tyytyväisyyttä ohjelmaan voidaan mitata esimerkik-
si tyytyväisyyskyselyllä, johon kootaan kysymyksiä ohjelman kaikilta osa-
alueilta.  
3.3 ManageEngine ServiceDesk Plus8 –ohjelma helpdesk-pyyntöjen hallintaan 
ManageEngine on ZOHO yhtiön Enterprise IT Management Software –
osasto. ManageEnginellä on tarjolla web-pohjainen ServiceDesk Plus8 –
ohjelmisto, jonka avulla Help Deskiin lähetettäviä pyyntöjä pystyy hallit-





annetaan käyttäjille mahdollisuus luoda uusia palvelupyyntöjä ja löytää it-
se ratkaisuja tietoteknisiin ongelmiin verkossa ympäri vuorokauden. Käyt-
täjät voivat myös tarkistaa lähettämiensä palvelupyyntöjen tilan portaalis-
ta, mikä vähentää tarpeettomia soittoja IT-tukeen.  
 
ServiceDesk Plus8 –ohjelmisto on käännetty 23 eri kielelle, mukaan luki-
en suomeksi, joten käyttäjän ei tarvitse osata englantia osaakseen käyttää 
itsepalveluportaalia. Täydellistä käännöstä ei tosin ainakaan suomeksi ol-
lut saatu tehtyä vaan suomenkielen sekaan oli jäänyt muutamia lauseita 
englanniksi. Esimerkkinä itsepalveluportaalin asetuksien määärityksissä 




Kuva 5 Itsepalveluportaalin asetuksien määrittäminen. Esimerkiksi kalenterin räätä-
löinti –kohta on jäänyt osaksi englanninkieliseksi.  
ServiceDesk –itsepalveluportaalista on tarjolla ilmainen 30 päivän kokei-
luversio, jonka voi ladata ManageEnginen sivuilta. Kokeiluversion avulla 
saa jo hyvän käsityksen siitä, millainen portaali on ja kuinka sitä käyte-
tään. 
  
Pääkäyttäjänä tai teknikkona ohjelmaan pystyy lisäämään ratkaisuja on-
gelmiin, jotka näkyvät peruskäyttäjälle portaalissa ”Ratkaisut”-
välilehdellä. Ratkaisut on listattuna allekkain sivulla, mutta niitä pystyy 







Kuva 6 Haku-toiminto peruskäyttäjänä 
Jos käyttäjä ei löydä ongelmaansa ratkaisua itsepalveluportaalin kautta, 
toinen ServiceDesk Plus8:n tarjoama palvelu käyttäjille on palvelupyyntö-
jen lähetys ja seuranta. Uuden pyynnön lähettäminen onnistuu etusivulta 
vasemmasta yläreunasta ”Uusi pyyntö” –painiketta klikkaamalla. Tämän 
jälkeen käyttäjä pystyy täyttämään pyynnön, jossa pakollisina tietoina täy-
tyy kirjoittaa nimi ja palvelupyyntö. Palvelupyynnölle pystyy valitsemaan 
tärkeysasteen ja mihin kategoriaan lähetettävä pyyntö kuuluu. Myös tie-
doston liittäminen pyyntöön tarvittaessa onnistuu. Kun käyttäjä on lähet-
tänyt palvelupyynnön, portaalin etusivulla näkyy ”Oma tiivistelmä”-
laatikossa yksi odottava pyyntö. Kun tämä pyyntö on käsitelty, se siirtyy 







Kuva 7 Peruskäyttäjän etusivu, kun palvelupyyntö on lähetetty 
3.4 ManageEngine ADSelfService Plus -itsepalveluohjelmisto 
Toinen ManageEnginen tarjoama itsepalveluohjelma ServiceDesk Plus8:n 
lisäksi on ADSelfService Plus, jonka avulla käyttäjä pystyy itse vaihta-
maan salasanansa käyttäjätilillensä, poistamaan tilin lukituksen sekä päi-
vittämään tietojansa Active Directoryyn (AD). Lisäksi ohjelman kautta 
pystyy vaihtamaan salasanan, vaikka vanha salasana ei olisikaan unohtu-
nut. 
 
Ennen kuin loppukäyttäjät voivat käyttää ohjelmaa, pääkäyttäjän tulee 
tehdä ohjelmaan muutamia asetuksia, jotka määräävät loppukäyttäjien 
toimintaa ohjelmaa käytettäessä. Ohjelmassa asetetaan esimerkiksi kysyt-
tyjen turvakysymyksien määrä, kun käyttäjä tahtoo asettaa uuden sa-
lasanansa tai avata lukkiutuneen käyttäjätilinsä. Nämä kysymykset takaa-
vat sen, että käyttäjä on kyseinen henkilö, jonka salasanaa ollaan vaihta-
massa eikä joku hakkeri. Asetuksissa valitaan myös organisaatioyksiköt, 
joille asetukset halutaan asettaa. Asetuksia voidaan antaa koko toimialu-
eellekin. 
 
Kun asetukset ovat määritelty, pääkäyttäjä lähettää ohjelman kautta säh-
köpostiviestin käyttäjille, joita nämä asetukset koskevat. Sähköposti sisäl-
tää kutsun käyttää ADSelfService Plus –ohjelmaa. Kutsussa on linkki, jota 
klikkaamalla käyttäjä pääsee kirjautumaan ohjelmaan, jossa hän voi kir-
joittaa ja tallentaa omat vastauksensa turvakysymyksiin, jotka pääkäyttäjä 
on asettanut aiemmin. Kirjautuessaan toimialueen käyttäjätilillensä, kirjau-





8). Painiketta klikkaamalla, käyttäjä pääsee ohjelmaan asettamaan uuden 
salasanansa tai avaamaan tilinsä, jos se on lukkiutunut.  
 
 
Kuva 8 Windowsin kirjautumisikkuna 
Turvakysymysten vastausten antamisen jälkeen käyttäjän on vielä kirjoi-
tettava varmennus sille varattuun kenttään. Tällä tavoin estetään ulkopuo-
liset hyökkäykset. Tämän jälkeen käyttäjä saa kirjoittaa uuden haluamansa 
salasanan ja tallentaa sen. 
 
 
Kuva 9 Turvakysymykset ja varmennus salasanaa asetettaessa 
Käyttäjän tietojen muuttaminen AD:hen tapahtuu samassa paikassa, jossa 
käyttäjä määrittelee vastauksensa turvakysymyksiin. Pääkäyttäjä on valin-





3.5 Raision kaupungin Accelerator-itsepalveluportaali 
Raision kaupungin tilaama itsepalveluportaali on yksi osa Spintop-nimistä 
konseptia. Tätä itsepalveluportaaliosaa kutsutaan Acceleratoriksi. Sen 
avulla käyttäjät pystyvät tilaamaan erilaisia it-palveluita ja resursseja. It-
sepalveluportaalin tarjoamat palvelut käyttäjille ovat: Käyttäjätilien luo-
minen, ohjelmiston tilaus, laitteiden tilaus, resurssien tilaus, väliaikaisten 
pääkäyttäjäoikeuksien tilaus, salasanan muuttaminen ja käyttöoikeuksien 
hallinta. Kaikille tarjolla oleville palveluille ei Raision kaupungilla ollut 
tarvetta vaan niistä valittiin ne, jotka koettiin hyödyllisiksi juuri Raision 
kaupungin työntekijöille. Portaali haluttiin pitää yksinkertaisena eikä näin 
ollen tarjolle laitettu liikaa vaihtoehtoja. Kuvasta 10 näkee, että monet por-
taalin tarjoamat palvelut jätettiin pois. Peruskäyttäjille portaalissa on tar-
jolla vain ohjelmiston ja laitteiden tilaus. Esimiehille portaali tarjoaa mah-
dollisuuden tilata käyttäjätunnukset uusille työntekijöille. 
 
 
Kuva 10 Raision itsepalveluportaalin etusivu 
 
Portaali sijaitsee kaupungin intranetissa, jonne pääsevät vain kaupungin 
työntekijät. Koska jokaisella kaupungin työntekijällä on omat käyttäjätun-
nuksensa kirjautuessaan tietokoneelle, ei erillistä kirjautumista portaaliin 
enää tarvita vaan portaali tunnistaa automaattisesti käyttäjäksi sen, joka 
käytettävälle tietokoneelle on kirjautunut. Tietokoneen on oltava Raision 
kaupungin verkossa, jotta itsepalveluportaalia voidaan käyttää. Ennen 
käyttöönottoa portaaliin määritellään henkilöt, joille tilaukset lähetetään 
hyväksyttäviksi ennen kuin lopullinen käyttäjä saa tilaamansa ohjelman 
ja/tai atk-laitteen.  
 
Kun itsepalveluportaali on täysin valmis käytettäväksi, loppukäyttäjä tekee 
tilauksen portaalissa, josta se lähtee automaattisesti ennalta määritetylle 





hyväksynyt tilauksen, järjestelmä toimittaa tilauksen automaattisesti tila-
uksen tekijän koneelle, jos kyseessä oli ohjelmiston tilaus tai laitteiden-
toimittajalle, jos kyseessä oli laitetilaus. Laitetilauksissa portaaliin täytyy 
liittää lisäominaisuutena verkkokauppa, jotta laitetilaukset onnistuvat au-
tomaattisesti tilauksena.  
4 ITSEPALVELUPORTAALIN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI 
RAISION KAUPUNGILLA 
Opinnäytetyön ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ”kuinka itsepalvelu-
portaali otetaan käyttöön?” pyritään saamaan vastaus käytännön käyttöön-
ottoprojektina, joka suoritetaan Raision kaupungilla. Projektin päämääränä 
on saada projekti vietyä hallitusti läpi ja saada itsepalveluportaali käyttöön 
kaupungin työntekijöille. 
 
Raision kaupungilla työskenteli käyttöönottoprojektin aikana IT-osastolla 
kuusi työntekijää: tietohallintopäällikkö, atk-suunnittelija sekä neljä järjes-
telmäasiantuntijaa. Näiden henkilöiden työnkuvaan kuului auttaa kaupun-
gin muita työntekijöitä tietoteknisissä ongelmissa ja IT-osasto otti vastaan 
myös atk-laitteiden tilauksia ja toimitti nämä tilaukset eteenpäin niitä 
myyville yrityksille. Vuoden 2010 alkupuolella päätettiin ottaa käyttöön 
itsepalveluportaali, joka helpottaisi IT-osaston työntekijöiden työtaakkaa 
antamalla muille kaupungin työntekijöille mahdollisuuden hoitaa itse esi-
merkiksi laitetilaukset.  
 
Käyttöönottoprojekti aloitettiin alkukeväästä vuonna 2010. Projekti alkoi 
workshopilla itsepalveluportaalia toimittavan yrityksen kanssa ja projektin 
päätös ajateltiin sijoittuvan alkusyksyyn vuonna 2010.   
4.1 Alkutilanne 
Raision kaupungin työntekijöiden päivittäin käytettävät tietokoneohjelmat 
pyritään asentamaan aina valmiiksi, kun uusi tietokone toimitetaan työnte-
kijälle. Kuitenkin aina löytyy vanhempia koneita, joista jokin tarvittava 
ohjelma puuttuu ja se pitää näin ollen saada asennetuksi. Tietohallinnon 
henkilökunnan perinteinen tapa asentaa uudet ohjelmat koneille on joko 
ottaa omalta koneeltaan etäyhteys sen työntekijän koneeseen, johon oh-
jelma halutaan asentaa tai jos jostain syystä etäyhteyden otto ei onnistu, on 
mentävä fyysisesti paikan päälle sinne, missä asennettava kone sijaitsee. 
Joskus tämä voi tarkoittaa jopa sitä, että tarvitsee mennä useiden kilomet-
rien päähän, koska kaupungin eri toimipaikat (esimerkiksi koulut, päivä-
kodit) sijaitsevat erillään varsinaisesta kaupungintalosta, jossa tietohallinto 
on. Tähän pulmaan itsepalveluportaalia ajateltiin vastaukseksi, jotta tieto-
hallinnon ”taakkaa” saataisiin kevennettyä.  
 
Raision kaupungilla suurin osa palvelimista on nykyään virtualisoituja, jo-
ten itsepalveluportaaliakin varten luotiin uusi virtuaalipalvelin, jonne por-
taali voitiin asentaa. Portaalin toimittava Atea Finland Oy:ltä saatiin mää-
ritykset millainen palvelimen täytyi olla (muistin määrä, kovalevyn tila 






Kun palvelin oli saatu toimivaksi, portaalin asennus pystyttiin aloittamaan. 
Asennus tapahtui Atea Finland Oy:n toimesta. Perusasennuksessa portaa-
liin tuli kaikki tarjolla olevat toiminnot, joista kaikkiin ei Raision kaupun-
gilla ollut tarvetta. Myöhemmin itsepalveluportaalia muokattiin Raision 
kaupungille sopivaksi eli poistettiin tarpeettomat toiminnot.  
 
Kun asennus oli tehty, itsepalveluportaalia testattiin laittamalla portaaliin 
tarjolle testiksi ilmainen Adobe Reader, jonka testikäyttäjä sitten tilasi 
omalle koneelleen. Portaaliin oli pitänyt ennen tätä tilausta lisätä koneen 
tiedot, jotta tilaus onnistuisi. 
   
Testauksen jälkeen toimittajan puolesta pidettiin pienimuotoinen koulutus 
tietohallinnolle siitä, miten itsepalveluportaali toimii ja kuinka sitä käyte-
tään. Tämän jälkeen oli tarve alkaa miettimään, mitä palveluja kaupunki 
haluaa tarjota portaalissa ja miltä se haluttaisiin näyttävän. Tähän käyttö-
liittymän ulkonäön määrittämiseen mietittiin myös sitä, että joku muukin 
kaupungin työntekijä (ei tietohallinnosta) tulisi määrittelyryhmään mu-
kaan. Tällä keinolla saataisiin loppukäyttäjän mielipiteitä asiaan. Tämä 
vaihtoehto lopulta kuitenkin jätettiin pois ja määrittely tapahtui projektiin 
osallistuneiden tietohallinnon työntekijöiden kesken.  
4.3 Määrittely 
Itsepalveluportaalista haluttiin saada mahdollisimman selkeän näköinen, 
että loppukäyttäjät saataisiin käyttämään tuotetta. Raision kaupungilla on 
käytössään intranetti, jota he käyttävät kaupungin sisäisten asioiden tiedot-
tamisessa ja tänne ajateltiin itsepalveluportaalikin sijoittaa, jotta se olisi 
helposti löydettävissä. Perusasennuksessa portaalin kielenä oli englanti, 
mutta sen pystyi käyttäjä vaihtamaan portaalista löytyvästä kielivalikosta. 
Tämä kieliasia tahdottiin kuitenkin olevan niin, että käyttäjällä on heti au-
tomaattisesti kielenä suomi eikä sitä tarvitsisi erikseen vaihtaa valikosta. 
Itsepalveluportaalin tarjoama suomenkieli oli kuitenkin joltain osin heik-
koa ja kieliopillisia virheitä löytyi, mutta tekstejä pystyi onneksi muok-
kaamaan vielä ennen käyttöönottoa. Ulkonäöllisesti itsepalveluportaali ha-
luttiin muistuttavan kaupungin intranettia värimaailmaltaan ja Raision 
kaupungin logo täytyi saada myös sijoitettua portaaliin, jotta käyttäjät tun-
tisivat olonsa ”kotoisaksi” itsepalveluportaalia käyttäessään.  
 
Itsepalveluportaalissa valmiina olevat ylävalikon tekstit eivät kaikki kuu-
lostaneet hyvältä suomen kieleltä, joten niistäkin muutamat haluttiin kuu-
lostamaan paremmilta. Joten ”käsitellä”-valikkoteksti haluttiin muuttaa 
”hallinnoi” tekstiksi ja ”perua” muutettaisiin ”poista” tekstiksi. Näin saa-
taisiin kielellisestikin portaali näyttämään paremmalta. ”Tilaa” teksti jätet-
tiin muokkaamatta, koska siitä sai kuitenkin selkeän käsityksen mitä sen 
valikon alta tapahtuu. 
 
”Tilaa”-valikosta löytyi perusasennuksen jälkeen monia eri vaihtoehtoja 
erilaisiin tilaamisiin esimerkiksi resurssien tilaus ja väliaikaisten pääkäyt-





peruskäyttäjälle tilaa-valikosta ei löytyisi muita kuin ohjelmiston tilaus ja 
laitteiston tilaus. Esimiehille valikosta löytyisi myös uuden käyttäjän tila-
us, joka on aiemmin tapahtunut erikseen intranetistä. Hallinnointi-
valikkoon päätettiin jättää vaihtoehdot ”omat tilaukset” ja ”omat käyttäjä-
tietoni”. Omista tilauksista pystyisi seuraamaan mitä tilauksia käyttäjä on 
tehnyt ja missä vaiheessa vielä keskeneräiset tilaukset ovat. Omissa käyt-
täjätiedoissa käyttäjä pystyisi muuttamaan tietojaan, esimerkiksi jos osoite 
on muuttunut. Nämä tiedot vaihtuisivat myös AD:hen samalla kertaa. 
Poista-valikossa ei peruskäyttäjälle näkyisi muita kuin ohjelman poisto –
vaihtoehto. Esimiehelle tässä valikossa olisi myös käyttäjän poisto –
vaihtoehto. Aikaisemmin käyttäjien poistot ovat tapahtuneet vain siten, et-
tä esimiehiltä on tullut tieto tietohallintoon, että joku työntekijä on lopet-
tanut kaupungilla ja hänen tietonsa ja käyttäjätunnuksensa tulisi poistaa. 
Itseportaalin avulla esimies pystyisi tekemään poiston itse, eikä tällaisessa 
pienessä toiminnossa tarvitsisi vaivata tietohallinnon työntekijöitä, sillä 
joissakin kaupungin osastoissa työntekijöitä vaihtuu melko useasti ja käyt-
täjätunnuksien tilauksia ja poistoja tulee paljonkin tehtäväksi. 
 
Lopuksi määrittelyä tehtäessä täytyi päättää laitteistoista tarjolle pantavat 
tietokoneet sekä näytöt. Vaihtoehtoja ei tulisi olla liikaa, vaan päädyttiin 
muutamiin koneisiin ja näyttöpäätteisiin, joita jo aiemmin oli kaupungille 
tilattu ja jotka oli todettu hyvin toimiviksi. Itsepalveluportaalia ajateltiin 
testata loppukäyttäjällä vielä ennen intranettiin laittoa ja tehdä viimeistely-
jä loppukäyttäjän mielipiteiden ja muutosehdotuksien perusteella.  
4.4 Käyttöönotto 
Lopullista käyttöönottoa itsepalveluportaalille ei kuitenkaan koskaan teh-
ty, vaikka määritykset ja muokkaukset Raision kaupungille sopiviksi saa-
tiin valmiiksi. Testausta loppukäyttäjällä ei saatu tehdyksi ja aikani projek-
tipäällikkönäkin loppui kun työharjoitteluaikani tuli täyteen. Työntekijät 
ovat tottuneet käyttämään joitain tiettyjä toimintatapoja työskentelyssään 
ja tietohallinnossa ei näin ollen luotettu lopulta siihen, että muut työnteki-
jät tulisivat hyödyntämään itsepalveluportaalin tarjoamia palveluita.  
4.5 Pohdintaa projektin kulusta 
Tässä projektissa ei päästy alussa asetettuun tavoitteeseen ja voidaan tode-
ta projektin epäonnistuneen. Kai Ruuska (1999, 33) kirjoittaa: ”projektin 
epäonnistuminen tarkoittaa sitä, etteivät projektiin kohdistetut odotukset 
ole täyttyneet”. Tämän projektin kohdalla tämä epäonnistuminen tarkoitti 
sitä, ettei lopullista käyttöönottoa tullut.  
 
Projektin epäonnistumiseen vaikutti useampikin seikka. Vaikka projektien 
mittakaavassa tämä oli vain pieni projekti, olisi projektin suunnitteluun 
voitu varata enemmän aikaa ja paneutumista. Tarkkaan laadittu projekti-
suunnitelma ja siihen asetetut aikataulut olisivat jo tuoneet enemmän var-
muutta projektin läpiviemiseen. Vaikka toimittaja olikin ulkopuolinen yri-






Jonkinlaista vertailua eri itsepalveluportaaleista olisi voinut tehdä, sillä jo-
kainen portaali on ominaisuuksiltaan hieman erilainen. Myös loppukäyttä-
jien mielipiteitä olisi voinut kartoittaa heti projektin alussa. Tällä tavoin 
oltaisiin saatu selville, kuinka paljon kiinnostusta tällaista itsepalvelua 
kohtaan on ja kannattaisiko portaalia lähteä asentamaan. Määrittelyvai-
heessa loppukäyttäjän mielipiteet käyttöliittymästä ja käytettävyydestä oli-
sivat voineet olla hyvinkin tärkeitä, jotta portaalista olisi saatu helppokäyt-
töinen ja selkeä. 
 
Siinä vaiheessa, kun portaali olisi saatu käyttökuntoon, olisi voinut pitää 
kattavan koulutuksen sen käytöstä. Kaikille loppukäyttäjille olisi kerrottu 
itsepalveluportaalin tarjoamat ominaisuudet ja kuinka portaalia käytetään. 
Näin oltaisiin saatu karistettua ennakkoluulot ja –pelot käyttää portaalia ja 
loppukäyttäjät voisivat hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Li-
säksi intranettiin olisi voinut lisätä vielä ohjeet tekstimuodossa portaalin 
käyttöön, jos koulutuksessa opetetut asiat olisivat unohtuneet. Kaikella täl-
lä toiminnalla olisi saatu kaadettua esteitä käyttää ja hyödyntää portaalia.  
 
Viimeinen seikka, joka saattoi vaikuttaa omalta osaltaan projektin epäon-
nistumiseen, oli huono ajankohta projektille. Tietohallinnossa projektin 
aikana tapahtuneet henkilöstömuutokset ja muut päällekkäiset projektit ei-
vät olleet hyvä asia tämän projektin kannalta.  
5 HAASTATTELU 
Haastattelu yksinkertaisesti määritettynä voidaan nimetä keskusteluksi, 
jolla on ennalta päätetty tarkoitus. Kuitenkin haastattelu eroaa keskustelus-
ta yhdellä olennaisella tavalla: haastattelun päämääränä on kerätä infor-
maatiota ja on siis näin ollen ennalta suunniteltua päämäärähakuista toi-
mintaa, kun taas keskustelu voi olla pelkkää yhdessäolotoimintaa. Haastat-
telun aikana pyritään pysymään yhdessä asiassa, minkä takia haastattelu 
on alun perin järjestettykin, mutta keskustelussa aihe voi poiketa polulta 
eri suuntiin ja lopulta alkuperäistä aihetta keskusteluun ei muisteta ollen-
kaan. Haastattelussa haastattelija on henkilö, joka pitää aiheen raiteillaan. 
Tapahtuma on yksisuuntainen, koska haastattelija ohjaa sitä. Ennalta laa-
dittu haastattelurunko ohjaa haastattelun sisältöä. (Hirsjärvi & Hurme 







Kuva 11 Haastattelun lajit 
Yleisesti kaikki opinnäytetöissä tehdyt haastattelut ovat tiedonhankinta-
haastatteluja, joiden tarkoituksena on kerätä tietoa ennalta määritetystä ai-
heesta. Omassa opinnäytetyössäni käytin tiedonkeruuseen tutkimushaas-
tattelua. Tutkimushaastattelut on jaettu kolmeen lajiin: lomakehaastatte-
luun, teemahaastatteluun ja avoimeen haastatteluun. Kaikilla näillä on oma 
tyypillinen piirre, joka erottaa sen toisista tutkimushaastattelun lajeista. 
(Hirsjärvi & Hurme 1988, 28-29.) Eroja tutkimushaastattelujen välillä syn-
tyy lähinnä strukturointiasteen perusteella. Tämä tarkoittaa toisin sanoen 
sitä, miten kiinteästi kysymykset on muotoiltu ja missä määrin haastatteli-
ja jäsentää tilannetta. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 43.) 
 
Strukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelu on haastatteluista käytetyin. 
Haastattelu tapahtuu lomakkeen mukaan, kuten nimestäkin voi päätellä. 
Lomakehaastattelussa kysymysten muoto ja järjestys on täysin määrätty. 
Suurin vaikeus lomakehaastattelussa onkin lomakkeen ja kysymysten 
muotoilu. Itse haastattelu on usein suhteellisen helppo toteuttaa ja vastauk-
set saa melko nopeasti. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 29). 
 
Avointa haastattelua eli strukturoimatonta haastattelua käytetään tilanteis-
sa, kun eri henkilöiden kokemukset vaihtelevat suuresti. Avoin haastattelu 
voi tuntua haastateltavasta henkilöstä rennoimmalta vaihtoehdolta haastat-
telumuodoista. Pitkien lomakkeiden täyttö voi usein tuntua tylsältä ja ne 
voidaan jättää täyttämättä, mutta jos sama aihe käydään läpi avoimina ky-
symyksinä, se voi tuntua kiinnostavalta ja haastateltava vastaa kysymyk-
siin mielellään. 
 
Teemahaastattelua pidetään strukturoidun haastattelun eli lomakehaastat-
telun ja strukturoimattoman haastattelun eli avoimen haastattelun välimuo-
tona. Teemahaastattelussa haastattelija voi jatkaa ja syventää keskustelua 








Kuva 12 Haastattelutyyppien vertailua (Mukailtu lähteestä Hirsjärvi & Hurme, 1988)  
5.1 Suoritettu haastattelu opinnäytetyötä varten 
Jotta opinnäytetyön kaikkiin tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset, täy-
tyi suorittaa haastattelu. Tämän haastattelun pohjalta löytyi vastauksia, 
mitkä ovat itsepalveluportaalien hyötyjä ja haittoja. Haastattelumenetel-
mänä käytettiin strukturoimatonta eli avointa haastattelua ja se tehtiin pro-
jektin ollessa vielä käynnissä. Haastattelusta on tehty muistiinpanoja, joi-
den avulla kokosin itsepalveluportaaleista ilmenneitä hyötyjä sekä haittoja. 
Haastateltavina oli projektiin osallistuneet atk-suunnittelija ja järjestelmä-
asiantuntija Raision kaupungilta.  
5.2 Haastattelun tulokset 
Koska haastattelu tehtiin vain kahdelle henkilölle, kaikkia itsepalvelupor-
taaleista löytyviä hyötyjä ja haittoja ei saatu esille. Suuremmalle määrälle 
suoritettava haastattelu olisi antanut paremman ja luotettavamman tulok-
sen, mutta projekti oli kokonaisuudessaan melko pieni ja projektiin osallis-
tuneiden henkilöiden lukumäärä myös pieni, joten enempää haastateltavia 
henkilöitä ei ollut saatavilla. 
 
Haastattelun ajankohta saattoi vaikuttaa vastauksiin niin, että itsepalvelu-
portaalien hyödyt tulivat enemmän esille. Portaalia ei ollut otettu käyttöön 
haastattelua tehtäessä, joten lopullisia hyötyjä ja haittoja ei ollut konkreet-
tisesti nähtävillä. Haastattelua ei rajattu koskemaan pelkästään Raision 
kaupungille asennettavaa itsepalveluportaalia.  
 
Suurimmaksi hyödyksi itsepalveluportaaleista nousi esille yleisimpien, 
pienien tietoteknisten ongelmien ratkaisut. Suurin osa tietohallinnon työn-
tekijöille osoitetuista apupyynnöistä koskee pieniä tietoteknisiä ongelmia 
ja näihin ongelmiin voi selata ratkaisuja portaalin kautta jopa 24 tuntia 
vuorokaudessa ilman että käyttäjän tarvitsee ottaa yhteyttä tietohallinnon 
järjestelmäasiantuntijoihin. Tämä ongelmanratkaisuominaisuus ei kuiten-
kaan ole tarjolla Accelerator-portaalissa, joka Raision kaupungille asen-
nettiin.   
 
Toisena hyötynä koettiin ohjelmien helppo tilaus ja asentaminen itsepalve-
luna. Portaalin avulla järjestelmäasiantuntijoiden ei tarvitse mennä asen-





pystyvät saamaan ne omin avuin tilaamalla ne itsepalveluportaalin kautta. 
Tosin aivan kaikkia kaupungin työntekijöiden käyttämiä ohjelmistoja ei 
ole mahdollista laittaa portaalin tarjolle, joten tämä hyöty ei ole täysin kat-
tava kaikkien ohjelmistojen suhteen.  
 
Haittapuolia ei haastattelun aikana paljon löytynyt. Tietohallinnon suun-
nasta itsepalveluportaali tuntui vain hyvältä lisäavulta. Taloudelliselta 
kannalta alkuinvestointi itsepalveluportaaliin voi olla tosin tuntuva meno 







Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää projektin kulkua ja käydä läpi 
Raision kaupungilla tehtyä itsepalveluportaalin käyttöönottoprojektia. 
Opinnäytetyössä ilmeni, että projektit eivät aina etene toivotulla tavalla ja 
käyttöönotto voi joissain tapauksissa jäädä tekemättä eli projekti epäonnis-
tuu. Projektin epäonnistumiseen ei vaikuta pelkästään yksi asia vaan mo-
nien seikkojen summa. 
 
Työssäni opin, kuinka paljon aikaa ja panostusta projektityöt vaativat on-
nistuakseen. Aina olisi tehtävä kattava projektisuunnitelma, jossa käytäi-
siin läpi kaikki mahdollinen projektiin liittyvä, ettei mikään asia jäisi epä-
selväksi ja projektin edetessä tiedettäisiin, missä kohdassa ollaan menossa 
ja mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi. Myös se, kuinka tärkeä rooli pro-
jektipäällikölle projektissa on, selkeytyi tämän työn aikana.  
 
Tutkimushaastattelussa saamieni vastausten perusteella itsepalveluportaa-
lit koetaan hyödyllisiksi ohjelmistoiksi ja siksi onkin valitettavaa, ettei 
Raision kaupungille asennettavaa portaalia koskaan otettu käyttöön. Voi-
han olla, että vielä tulevaisuudessa tällainen portaali tullaan ottamaan 
käyttöön, kun ajankohta on sopivampi.   
 
Tutkimuskysymyksiin vastaaminen opinnäytetyössä onnistui mielestäni 
melko hyvin, huomioon ottaen sen, että itsepalveluportaalia ei loppujen 
lopuksi otettukaan käyttöön. Teoriaosassa käymäni projektin kulun kautta 
sain kuitenkin kattavan tiedon, kuinka käyttöönottoprojektin tulisi toteutua 
ja näitä tietoja pystyn hyödyntämään mahdollisesti tulevissa projekteissa, 
joissa olen mukana. Itsepalveluportaalista löytyvien hyötyjen ja haittojen 
etsiminen haastattelun avulla olisi voinut antaa paremman tuloksen, jos 
haastatteluun olisi saatu osallistumaan enemmän henkilöitä, mutta projek-







Artto, K. , Martinsuo, M. & Kujala, J. 2006. Projektiliiketoiminta. WSOY. 
 
Haikala, I. & Märijärvi, J. 2002. Ohjelmistotuotanto. Pieksämäki: Talen-
tum Media Oy. 
 
Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 1988. Teemahaastattelu. Helsinki: Yliopistopai-
no. 
 
Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2001. Tutkimushaastattelu – Teemahaastattelun 
teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.  
 
Kettunen, S. 2003. Onnistu projektissa. Juva: WS Bookwell Oy. 
 
Koskinen, J. 2004. Verkkoliiketoiminta. Helsinki: Edita Prima Oy. 
 
Pelin, R. 2008. Projektihallinnan käsikirja. Jyväskylä: Gummerus Kirja-
paino Oy.  
 
Ruuska, K. 1999. Projekti hallintaan. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino 
Oy. 
 










Gartner 2010. Press Release. Viitattu 14.4.2011. 
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1426813 
 
ManageEngine 2011. Viitattu 14.4.2011. 
http://www.manageengine.com/products/service-desk/self-service-
portal.html?index 
 
